

Intelli R

Talo- ja yhdyskuntatekniikan hankkeiden hallintaan

Proha



Intelli R –hankehallinnan tietojärjestelmä

- ✓ Talo- ja yhdyskuntatekniikan hankkeista vastaaville
- ✓ Kehitetty yhteistyössä talo- ja yhdyskuntatekniikan hankepäälliköiden, projektivastaavien ja taloushallinnasta vastaavien kanssa
- ✓ Selkeä, välitön näkymä yksittäisen hankkeen ja hankekokonaisuuksien kustannuksiin läpi hankevaiheiden (inv.ohjelmoinnista valmistumiseen)
- ✓ Liittymäraja pinta taloushallintojärjestelmään
- ✓ Kaikki hanketiedot keskitetyksi ja ajan tasalla yhdessä tietovarastossa
- ✓ Käyttö selaimen välityksellä (Saas-palveluna)
- ✓ Helppo- ja suoraviivainen käyttöliittymä tietojen syöttämiseen ja tuottamiseen
- ✓ Toimii yhdessä PlanMan Project –ohjelmiston kanssa

Intelli R –hankekokonaisuuksien hallinta

The screenshot shows the Intelli R project management interface. The top navigation bar includes 'Hankeluettelo' and a user profile for Pekka Väätänen. Below the navigation bar, there are filter tabs for 'Perustiedot', 'Kustannukset', and 'Budjetointi'. The main area is titled 'HANKELUETTELO' and contains a search bar and several filter dropdowns for 'Rajaa hakua', 'Hankkeen nimi', 'Vastuuyksikkö', and 'Hankkeen tila'. Below the filters, there are checkboxes for 'Näytä toteutuneet aikavälillä' and 'Näytä toteutuneet tunnint'. The main content is a table with the following columns: Hanketunnus, Talous.hall.tunnus, Hankkeen nimi, Työmaa-avain, Budjetti, Indeksit, Kustannusarvio, Indeksit, Tavoite, Alkupu.stoutunut, Lisä- ja muutostyöt, Toteutunut (€), Loppuennuste, and Tot./Enn (%). The table lists various projects, including 'koulu uudisrakennus', 'nuoren koulu liikuntasalin korjaukset', 'iston remontointi', 'sa Arena pääkatsomon betonirakenteiden korjaukset', 'sa Arena LED-valaistusmuutos', 'sa Arena pääareenan tekonurmen vaihtaminen', 'ntakentä Tavastila pintatyöurakka', 'sa Arena Aurinkokatsomo', 'lu-urheilukeskus bitumikermitkatteen uuden urheiluhalli ulkopuoliset betonijalusto', 'sa Arena LED-valaistus sivu- ja takakeräily', 'n Paloasema', 'Rauhala alakoulu', 'Helliä koulu ja kirjasto', 'nksen koulu', and 'narekum itämerialtaan korjaus'. The table also shows summary statistics at the bottom: 19 845 000 for total budget, 8 345 000 for total cost estimate, 8 482 375 for total target, 9 151 460 for total actuals, 135 437 for total changes, 4 962 772 for total completed, and 8 530 913 for total forecast.

Hanketunnus	Talous.hall.tunnus	Hankkeen nimi	Työmaa-avain	Budjetti	Indeksi	Kustannusarvio	Indeksi	Tavoite	Alkupu.stoutunut	Lisä- ja muutostyöt	Toteutunut (€)	Loppuennuste	Tot./Enn (%)
Vaiitse	655036	koulu uudisrakennus	TA-FI-1Z6	6 500 000		6 500 000		6 500 000	5 934 700	68 767	2 839 159	6 498 904	44
Vaiitse	654697	nuoren koulu liikuntasalin korjaukset	TA-FI-1V4	720 000	1	720 000		720 000	574 000	41 852	688 385	713 486	96
Vaiitse	655038	iston remontointi		300 000	1			587 375	240 460	3 406	408 296	599 952	68
Vaiitse	654938	sa Arena pääkatsomon betonirakenteiden korjaukset	TA-FI-1XD	375 000	1	375 000		375 000	308 900		202 927	397 393	51
Vaiitse	655090	sa Arena LED-valaistusmuutos	TA-FI-1WF	300 000	1	300 000		300 000	236 000	17 120	308 166	321 178	96
Vaiitse	XXxx	sa Arena pääareenan tekonurmen vaihtaminen	TA-FI-1EF	300 000					296 000			0	
Vaiitse	XX	ntakentä Tavastila pintatyöurakka	TA-FI-1UF	300 000					162 300	4 292		0	
Vaiitse	655267	sa Arena Aurinkokatsomo		450 000								0	
Vaiitse	655340	lu-urheilukeskus bitumikermitkatteen uuden urheiluhalli ulkopuoliset betonijalusto				94 000		1	72 100			0	
Vaiitse	655342	n urheiluhalli ulkopuoliset betonijalusto				100 000		1				0	
Vaiitse	655341	sa Arena LED-valaistus sivu- ja takakeräily				256 000		1	213 000			0	
Vaiitse	655223	n Paloasema		4 500 000	1						14 403	0	
Vaiitse	655026	Rauhala alakoulu		5 000 000	1				1 114 000		398 162	0	
Vaiitse	655025	Helliä koulu ja kirjasto		1 000 000	1						103 275	0	
Vaiitse	654431	nksen koulu		100 000	1							0	
Vaiitse	654413	narekum itämerialtaan korjaus										0	
				19 845 000		8 345 000		8 482 375	9 151 460	135 437	4 962 772	8 530 913	

Hankekokonaisuuksien kustannusten tarkastelu halutuin rajauksin (esim. Tilakeskus, Tilapalvelut, kaup.rakennuttamisyksikkö)

Intelli R –hankekokonaisuuksien hallinta

Hankeluettelo

Pekka Väätänen
Pääkäyttäjä

Perustiedot Kustannukset Budjetointi

Lataa Excel

HANKELUETTELO

Rajaa haku: Rajaa haku

Hankkeen nimi:

Vastuuyksikkö:

Hankkeen tila:

Investointilaji:

Hanketyyppi:

Siirry muokkaustilaan + Lisää uusi hanke Poimi hankkeita Näytä toteutuneet aikavälillä 01.01.2020 - 27.08.2020 Käytä loppunustevertaailussa

Hanketunnus*	Taloushallitus*	Hankkeen nimi*	Työmaa-avain	Budjetti	Kustannusarvio	Tavoite	Alkup.sitoutunut	Toteutunut (€)	Toteutunut aik. välillä (€)	Toteutunut (h)	Lisä- ja muutostyöt	Loppunuste	Tot./ennuste (%)
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100228-4	Stonselän asuntoalue	TA-FI-13T	1 178 286	1 900 000	1 333 921	839 586	806 211	727 765		291 576	1 388 884	58
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100152-4	Säkankaan liikennejärjestelyt		40 000		1 263 480	1 191 780	1 059 557	1 024 434		103 381	1 359 980	78
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100153-4	Lehärjun alue		1 190 000	1 200 000	1 164 918	1 051 918	1 217 081			27 646	1 227 500	99
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100218-4	Lehtikatu	TA-FI-1Q5	960 000		952 442	839 821	419 210	392 360			961 322	44
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-500034-4	Lehtikatu-alueen tekemä		450 000	450 000	499 000	422 000	135 499	99 657			497 467	27
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100278-4	Lehtikatu-alueen tekemä				331 300		339 334	339 334			439 700	77
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100241-4	Lehtikatu-alueen tekemä		300 000	238 188	327 550	291 220	163 362	147 371			329 550	50
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100262-4	Lehtikatu-alueen tekemä	TA-FI-1H5	300 000		301 750	281 750	228 297	228 297		11 920	301 750	76
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600128-4	Lehtikatu-alueen tekemä				264 000	308 522	205 963	205 963			264 000	78
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600097-4	Lehtikatu-alueen tekemä		100 000		221 320	183 000	196 536	41 192		33 000	221 320	89
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100263-4	Lehtikatu-alueen tekemä		10 000 000		176 805	171 045	128 199	128 199		14 010	196 045	65
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600122-4	Lehtikatu-alueen tekemä				151 000	140 000	132 671	132 671		4 000	151 000	88
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100269-4	Lehtikatu-alueen tekemä		90 000	90 000	101 500	71 500	109 285	109 285		20 726	101 500	108
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600114-4	Lehtikatu-alueen tekemä				80 693						80 693	0
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600113-4	Lehtikatu-alueen tekemä		75 000		69 688	68 323	23 176	23 176			69 688	33
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600090-4	Lehtikatu-alueen tekemä		40 000		69 000	69 000	50 646				0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600085-4	Lehtikatu-alueen tekemä		35 000		40 250	35 000	38 031	38 031		3 500	40 250	94
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600102-4	Lehtikatu-alueen tekemä			20 000	20 000	15 000	15 071				0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-600133-4	Lehtikatu-alueen tekemä					26 103	24 000	24 000			0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-500042-4	Lehtikatu-alueen tekemä						34 110	34 110			0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100281-4	Lehtikatu-alueen tekemä		62 000	62 000							0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100279-4	Lehtikatu-alueen tekemä		16 000								0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100280-4	Lehtikatu-alueen tekemä		30 000				20 400	20 400			0	
<input type="checkbox"/> Valitse	P-1010-100273-4	Lehtikatu-alueen tekemä						30 041	30 041			0	
				34 141 812	4 210 188	7 368 617	13 140 206	27 147 393	4 103 140	0	679 602	22 131 581	

Hankekokonaisuuksien kustannusten tarkastelu halutuin rajauksin (esim. katu- ja viheryksiköt)

Intelli R –hankekokonaisuuksien hallinta

Hankeluettelo

Pekka Vääänen
Pääkäyttäjä

Perustiedot **Kustannukset** Budjetointi

Lataa Excellin

HANKELUETTELO


Rajaa hakua: Rajaa hakua
Hanketyyppi: Kunnossapito
Hankkeen nimi:
Vastuuyksikkö: Kunnossapito
Hankkeen tila: Aktiivinen
Hae

Siirry muokkauksilaan + Lisää uusi hanke Poimi hankkeita
 Näytä toteutuneet aikavälillä Näytä toteutuneet tunnitt Näytä budjvuoden ennuste

Hanketunnus*	Taloushall.tunnus*	Tolisijaiset talous.hall.tunnus	Hankkeen nimi*	Työmaa-avain	Budjetti	Indeksi	Kustannusarvio	Indeksi	Tavoite	Alkupuolitoutunut	Lisä- ja muutostyöt	Toteutunut (€)	Loppuennuste	Tot./Em (%)	Tot./Budj (%)			
Valitse	101076300-24		puut 2024						100 000			35 387	100 000	35				
Valitse	101076203-24		stollikuntapolut 2024						50 000			7 465	35 300	21				
Valitse	101076301-24		kalusteet 2024						10 000			400	0					
Valitse	101076401-24		okaluusteet 2024						275 000	103 400	86 654	152 861	195 200	78				
Valitse	101076403-24		inen alueurakka (viher) 2024						410 000	664 050	25 006	398 253	693 050	57				
Valitse	101076305-24		inen alueurakka 2024						1 366 400	3 460	4 286	1 562 551	2 003 500	78				
Valitse	101076304-24		öinen alueurakka 2024						1 420 000	1 109 950	242 120	1 466 236	1 344 000	109				
Valitse	101076405-24		en alueurakka (viher) 2024						310 000	267 558	15 000	181 145	283 330	64				
Valitse	101076307-24		en alueurakka 2024						780 000	597 720	194 269	480 530	792 120	61				
Valitse	101076303-24		stus 2024						2 100 000	2 031 904		908 139	1 856 000	49				
Valitse	101076402-24		öinen alueurakka (viher) 2024						680 000	745 475	56 869	1 013 153	796 001	127				
Valitse	101076306-24		ustan alueurakka 2024						6 020 000	3 375 165	2 257 156	2 808 811	5 673 326	50				
Valitse	101076302-24		hnevalot ja laitteet 2024						475 000	171 447	292 992	233 150	465 100	50				
Valitse	101076404-24		ustan alueurakka (viher) 2024						1 500 000	1 247 879	498 665	974 025	1 770 556	55				
Valitse	101076202-24		orelitit (viher) 2024						30 000	23 866		8 755	23 900	37				
Valitse	101076201-24		vedet 2024						58 700	68 040	8 073	81 860	87 200	94				
Valitse	101076200-24		ossapidon hallinto 2024 (Hallinto-käyttöä						948 600			730 003	1 000 500	73				
Valitse	101076503-23		uvenerannat 2023						28 800		7 080	50 641	50 690	100				
Valitse	101076502-23		ärven satama 2023						205 200	108 190	35 153	368 548	363 550	101				
Valitse	101076501-23		an satama 2023						54 400	34 465	21 146	92 058	94 385	98				
Valitse	101076500-23		en satama 2023						67 100	32 484	31 684	103 206	103 542	100				
Valitse	101076405-23		en alueurakka (viher) 2023						500 000	266 263	72 399	386 722	411 100	94				
Valitse	101076404-23		ustan alueurakka (viher) 2023						1 450 000	1 430 050	88 880	1 723 817	1 710 617	101				
Valitse	101076403-23		inen alueurakka (viher) 2023						430 000	325 389	46 457	625 677	424 834	147				
Valitse	101076402-23		öinen alueurakka (viher) 2023						530 000	922 822	38 240	1 000 536	991 608	101				
Valitse	101076401-23		okaluusteet 2023						310 000	106 537	164 197	258 523	259 445	100				
Valitse	101076400-23		opuut (viher) 2023						110 000		19 259	100 090	98 900	101				
									15 508 000		0	46 310 815	28 676 165	7 506 960	49 295 798	52 123 028	0	

Kunnossapitokohteiden vuosiohjelma, kustannukset

Intelli R –hankekokonaisuuksien hallinta



Hanketiedot saa siirrettyä **PlanMan Project** –ohjelmistoon valmiisiin pohjiin esim. jananuotoisen hankeohjelman laatimista varten.

Hanketietoja voi tarkastella esim.hanketyypeittäin ryhmiteltynä (esim. Tilakeskus). PlanMan on erikseen hankittava ohjelmisto, mutta vakiomuotoinen siirtopohja sisältyy Intelli R-kokonaisuuteen. Kaikki raportit saa vietyä myös mm. exceliin jatkojalostusta varten.

Intelli R –yksittäisen hankkeen perustiedot

Hankeluettelo

Hankeluettelo Poista hanke

Käyttöohjeudet Tallenna muutokset

Hankeluettelo / Perustiedot

PERUSTIEDOT

Tunnistiedot

Hanketunnus *	
Talous.hall.tunnus *	654697
Hankkeen nimi *	Haukkavuoren koulu liikuntasaliin korjaukset
Päihanke	
Työmaa-avain	TA-FI-1V44QDP-H

Vastuut ja osapuolet

Vastuuyksikkö	Talorakennuttaminen
Hankejohtaja	Ville Suni
Hankkeestaava	Vesa Laurikainen
Turvallisuuskoordinaattori	Vesa Laurikainen

Toteutusparametrit

Nimikeistö	TALORAKENNUTTAMINEN JA KUNNOSSAPITO
Taloussarvioajaja	Investointi

Aikataulu

Hankkeen alkupvm	17.05.2021
Hankkeen päättymispvm	28.10.2021
Takuun alkupvm	29.10.2021
Takuun päättymispvm	28.10.2023

Budjetti ja kustannusarvio

Budjetti ja indeksi	
Budjettiselite	
Kustannusarvio ja indeksi	
Kustannusarvioselite	

Lajittelu (yleiset)

Toteutustapa	Kokonaisuurakka
Hanketyyppi	Peruskorjaus
Investointilaji	Perusparannusmääräraha
Vuositaso	Investointi 2021
Rahoitus	Oma rahoitus
Yleinen luokittelu 3	

Lajittelu (vastuuyksikkö)

Käyttäjätaho	Opetus, päiväkotit ja kulttuuri
Kiinteistöhoitoalue	Kotkansaaari
Yksikkökoht. luokittelu 3	

Sijainti

Paikkatieto/kohdistus	
-----------------------	--

Hankeinfo

Hankeinfo	Haukkavuoren koulu liikuntasaliin korjaukset Urakoitsija Y-tunnus 0 Vuoden 2021 E...
-----------	--

Status

Hankkeen vaihe	Takuuvaihe
Hankkeen tila	Aktiivinen

Muutokset

Luo	Ville Suni
Luotu	18.02.2021
Muuttanut	Ville Suni
Päivitetty	22.03.2022

Yksittäisen hankkeen perustietojen (tunnisteet, lajittelutiedot, ajoitus) hallinta. Suurin osa tiedoista valitaan valikoista. Uusi hanke saadaan perustettua järjestelmään esim. kopioimalla toisesta hankkeesta suurin osa perustiedoista sekä myös nimikkeistörakenne (esim. Tilakeskus)

Intelli R –yksittäisen hankkeen kustannushallinta

Hankeluettelo

Pekka Vääänen
Pääkäyttäjä

Hankeluettelo

Perustiedot

Kustannukset

Kustannusvalvonta

Nimikkeet

Tavoite

Tilaukset ja sopimukset

Tositteet

Laajuustiedot

Päähankkeet

Yleiset asetukset

Raportit

Tietoa

Kirjaudu ulos

Perustiedot

Hankeluettelo / Perustiedot / Kustannukset / Kustannusvalvonta

Hanketunnus: 4065806 Talous.hall.tunnus: 4065806 Hankkeen nimi: Hiedanranta-alueen R&D-hanke

KUSTANNUKSET

Näytä hyväksytyt Näytä toteutuneet aikavälillä

Nimike	Nimikkeen selite	Alkup.sitoutunut	Tavoite	Toteutunut (€)	Toteutunut (h)	Lisä- ja muutostyöt	Loppuennuste	Tot / Enn (VA%)
2	RAKENNUSTEKNISET TYÖT	600 000,00	550 000,00	242 608,24	0,00	8 000,00	575 000,00	42,19
1420	Purkutytöt	0,00				0,00	0,00	
5640	Rakennusmittaus			379,48	0,00		0,00	
6260	Rakennustekniset työt	600 000,00	550 000,00	242 228,76	0,00	8 000,00	575 000,00	42,13
3	LV-TYÖT	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00	96,67
3600	LVV-työt	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00	96,67
4	IV-TYÖT	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	27 500,00	105,45
3640	IV-työt	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	27 500,00	105,45
5	SÄHKÖTYÖT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3800	Sähkötyöt						0,00	
6	RAKENNUSAUTOMAATIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Rakennusautomaatiotyöt						0,00	
8	LISÄ- JA MUUTOSTYÖT	0,00	75 000,00	2 916,59	0,00	26 300,00	60 000,00	4,86
YHTEENSÄ		600 000,00	828 500,00	383 773,50	405,05	34 300,00	900 700,00	42,61

Yksittäisen hankkeen kustannusvalvonta asiakkaan käyttämän nimikkeistö rakenteen mukaisesti (esim. Tilakeskus). Nimikkeen toteutuma-solulta saa klikattua auki tositteet, tarvittaessa myös kustannuslajeittain (työ, materiaali, alihankinta...).

Intelli R –yksittäisen hankkeen kustannushallinta

Hankelutelo

Pekka Väätänen
Pääkäyttäjä

Perustiedot

Hankelutelo

Perustiedot

Kustannukset

Kustannusvalvonta

Nimikkeet

Tavoite

Tilaukset ja sopimukset

Tositteet

Laajuustiedot

Päähankkeet

Yleiset asetukset

Raportit

Tietoa

Kirjautuu ulos

Hankelutelo / Perustiedot / Kustannukset / Kustannusvalvonta

Hanketunnus: Taloushall. tunnus: Hankkeen nimi:

KUSTANNUKSET

Avaa kaikki Sulje kaikki Lataa Excel Näytä hyväksytyt Näytä toteutuneet alkavilla Näytä toteutuneet tunnitt

	Nimike	Nimikkeen selite	Tavoite	Alkuperäiset	Lisä- ja muutostyöt	Toteutunut (€)	Loppuennuste	Tot / Enn (VÄN)
<input checked="" type="checkbox"/>	41000	TARVE- JA HANKESUUNNITTELU	26 652,50	0,00	0,00	0,00	26 652,50	
<input checked="" type="checkbox"/>	41100	ARKKITEHTISUUNNITTELU	8 000,00	0,00	0,00	7 595,00	7 595,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	41200	RAKENNESUUNNITTELU	6 000,00	0,00	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	41300	LVI-SUUNNITTELU	6 000,00	0,00	0,00	840,00	840,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	41400	SÄHKÖSUUNNITTELU	6 000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	42100	RAKENUTTAMINEN	10 000,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	42200	RAKENUSTÖIDEN VALVONTA	19 200,00	0,00	0,00	27 280,00	27 280,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	42300	LVI-TÖIDEN VALVONTA	9 600,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	42400	SÄHKÖTÖIDEN VALVONTA	9 600,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	42700	KOPIOINTI	2 000,00	0,00	0,00	599,69	599,69	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	43100	RAKENNUSURAKKA	574 000,00	574 000,00	0,00	573 700,00	574 000,00	99,95
<input checked="" type="checkbox"/>	43110	RAKENNUSURAKKA, MUUTOS- JA LISÄTYÖT	40 547,50	0,00	41 851,89	41 851,89	40 000,00	104,63
<input checked="" type="checkbox"/>	43700	RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA	2 400,00	0,00	0,00	1 924,25	1 924,25	100,00
		YHTEENSÄ	720 000,00	574 000,00	41 851,89	688 385,38	713 485,99	96,48

Yksittäisen hankkeen kustannushallintänäköymässä hallitaan yksittäisen hankkeen kustannuksia hankkeelle valitun nimikkeistön pohjalta. Nimikkeistö voi tarpeen mukaan olla hyvinkin karkea, muutaman rivin, tilaajaorganisaation kustannushallintaan riittävä nimikkeistö tai laajempi, urakoitsijan kustannushallintaa paremmin palveleva nimikkeistö. Järjestelmään on helppo luoda erilaisia nimikkeistöjä.

Näköymässä nähdään hankkeelle luodun kustannustavoitteen lisäksi toteumatilanne, sidotut kustannukset sekä tilatut lisä- ja muutostyöt nimikkeittäin. Kustannustilannetta indikoidaan myös väreillä; esim. jos toteutuma tai sitoutuma on ylittänyt loppuennusteen.

Nimikeriviä painamalla nähdään kyseisen nimikkeen kustannukset kustannuslajeittain ja toteutumasolua klikkaamalla aukeaa ko. nimikkeen tositteet. (Tositetiedot siirtyvät taloushallintajärjestelmästä autom. siirroin).

Näköymässä voidaan myös hyvin suoraviivaisesti ylläpitää loppuennustetta.

(kuvassa esimerkki Tilakeskuksen investointihankkeen kustannusvalvonnasta.)

Intelli R – Lisä- ja muutostöiden hallinta

Hankeluetelo

Perustiedot

Kustannukset

Kustannusvalvonta

Nimikkeet

Tavoite

Tilaukset ja sopimukset

Tositteet

Laajuustiedot

Päähankkeet

Yleiset asetukset

Raportit

Tietoa

Kirjautu ulos

Hanketunnus: Talous.hall.tunnus: Hankkeen nimi: in korjaukset

TILAUKSET JA SOPIMUKSET

Muokkaa taulukkoa + Lisää rivi

Typpi	Sopimustyyppi	Numero	Tilau-/Sop.nro	Selite	Toimittaja	Toim.Yht.Henk.	Tilau.pvm	Tilattu alv 0 %	Maksuerät kpl	Hyväksytyt yht.	Nimike	Kust.laji	Hyväksynt	Puotesop.nro	Toim.annon.laji	Käänn.vero	Alkaa	Päättyy	Työmaa-avain	Hankie	Huomioi	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alkuperäinen sid	Urakkasopimus		Kokonaisurakka	Oy Ra			574000	24	573700	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 1 Liikuntasalin seinän	Oy Ra		07.10.202	5431.76	1	5431.76	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 2, Salin lattian puruke	Oy Ra		07.10.202	5932.08	1	5932.08	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 3 asbestipurku, salin I	Oy Ra		07.10.202	1166	1	1166	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 4, Tilojen maalausta j.	Oy Ra		02.11.202	6672	1	6672	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 5, LVI-töiden muutost	Oy Ra		02.11.202	3632.6	1	3632.6	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 6, Sähkötöiden muut	Oy Ra		02.11.202	7007.96	1	7007.96	Rakennus	Nimikeas										
<input checked="" type="checkbox"/>	Lisätyö	Urakkasopimus		LT 7, Sähkötöiden muut	Oy Ra		02.11.202	6806.77	1	6806.77	Rakennus	Nimikeas										

Yhteensä

Tilattu alv 0 % 615 851,89 Hyväksytyt yht. 615 551,89

Maksuerät

Lataa Excel + Lisää maksuerä

Maksuerä	Maksuerän selite	Maksun määrä alv 0%	Hyväksytyt pvm	Hyväksynt
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kun urakkasopimus allekirjoitettu, rakennustyövalvontaa otettu, rakennusaikainen vakuus luovutettu, työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat laadittu ja työt aloitettu	28700	27.05.2021	Ville Suni
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Kun purkutöiden on tehty	47000	30.06.2021	Ville Suni
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Kun maalaustöistä 30% tehty	32000	30.06.2021	Ville Suni
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Kun terästyöt valmiit	10000	16.08.2021	Vesa Laurikainen
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Kun lattiamateriaaleista 50% asennettu	32000	02.09.2021	Vesa Laurikainen
<input checked="" type="checkbox"/>	6 Kun maalaustöistä 50% tehty	32000	22.07.2021	Juha Kaunola
<input checked="" type="checkbox"/>	7 Kun LVI-töistä 50% tehty	19400	11.08.2021	Juha Kaunola
<input checked="" type="checkbox"/>	8 Kun sähkötyistä 50% tehty	37250	11.08.2021	Juha Kaunola
<input checked="" type="checkbox"/>	9 Kun muiden tilojen alakattotyöt valmiit	10000	09.09.2021	Vesa Laurikainen

Sidottujen kustannusten sekä lisä- ja muutostöiden suoraviivainen kirjaus ja seuranta. Sopimusriville voi tarvittaessa syöttää myös maksueräluettelon (uudessa versiossa maksueräluettelon sisänluku).

Myynti kunta- ja kaupunkiasiakkaille, käyttötuki, koulutukset ja asiantuntijapalvelut:



Pekka Väättänen
044 5675 191
pekka.vaatanen@kuntaplus.fi
Kivikaarenkatu 21
33400 Tampere
www.kuntaplus.fi

Myynti, järjestelmän tekninen toteutus ja tekninen tuki:

Proha

Risto Nätyнки
0400 774 893
Risto.natynki@proha.com
Ahventie 4B
02170 Espoo
www.proha.com