

PLANMAN PROJECT 2018

Projektinhallinta uudelle tasolle planman project 2018 -ohjelmistolla

PlanMan Project 2018 on projektinhallintaohjelmisto kaikenlaisten ja kaikenkokoisten projektien hallintaan ja analysointiin. Ohjelmisto sopii hyvin erityisesti rakennusalalle sekä rakennuttajille että urakoitsijoille.

Office-käyttöliittymä tehokkailla työkaluilla ja karttanäkymillä

Ohjelmiston käyttöliittymä ja toimintatapa on rakennettu siten, että pienellä tietomäärällä ja työmäärällä saadaan mahdollisimman monipuoliset tarkastelutavat projektin tietoihin. Esimerkiksi yhden näkymän avulla voidaan tarkastella tietoja janakaaviona, paikka-aikakaaviona, kuvaajana, aikataulukkona tai porautua tietoihin usean käsitteen kautta matriisia käyttäen. Lisäksi projekteja, tehtäviä ja resursseja voidaan havainnollistaa karttapohjalla, jolloin nähdään missä työt sijaitsevat. Käyttöliittymä on helppo sovittaa käyttäjän tarpeisiin uudella paneli-tekniikalla, jolla työpöydällä on vain ne työkalut, joita käyttäjä tarvitsee. Ja toki tiedot siirtyvät näppärästi suoraan Exceliin™, Outlookiin™ tai kaaviot kuvina Wordiin™ tai PowerPointiin™.

Malliprojektien ja malliverkkojen hyödyntäminen

Ohjelmiston nerokas Galleria-toiminto tarjoaa käyttäjälle nopean tavan rakentaa projektisuunnitelma, joko käyttäen valmiita malleja tai koostaa projekti malliverkoista tai noukkia nimikkeistöistä tehtävänimikkeitä resurssineen. Kaiken kaikkiaan yrityksen toimintatapa on helppo standardoida ja näin varmistaa projektisuunnitelmien laatu ja mahdollisuus tarkastella projektitietoja yli projektien.

Ohjelmiston käyttöönotto ja päivitys vaivattomasti

Ohjelmistoasennus ja uusien versioiden päivitys tehdään suoraan nettisivuilta www.planman.fi, joten ohjelmisto pysyy aina ajantasalla ja tietohallinnon työkuorma helpottuu. Suomalaisena ohjelmistona kehityksessä otetaan huomioon paikalliset tarpeet ja tuotekehitys on voimakasta myös jatkossa.

Tekniset tiedot

Käsitteet:

Projekti, Tehtävä, Resurssi, Kalenteri, Paikka, Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri, Aikaväliarvot, Tilanne, Tilanneviivat, Hankintatapatumarekisteri, Hankintatapatumat

Luokitukset:

Projektilla 30 kpl, Tehtävällä 30 kpl, Resurssilla 30 kpl (nimettäviä arvolistoja)

Tietosisältö:

Suunnitelma, Tavoite, Toteutuma, Jäljellä –tiedot kaikista numeerisista ja pvm-tiedoista

Kaaviotyypit:

Janakaavio, Lomake, Aikataulukko, Kuvaaja, Matriisi. Kartta, Paikka-aikakaavio

Kaavioyhdistelmiä:

Projekti: 6 kpl + 30 luokitusta ja niillä 5 kaaviotyyppiä.

Yhteensä 156 kaaviota Tehtävä: 6 kpl + 30 luokitusta ja niillä 5 kaaviotyyppiä.

Yhteensä 156 kaaviota Resurssi: 6 kpl + 30 luokitusta ja niillä 5 kaaviotyyppiä.

Yhteensä 156 kaaviota Tehtävärekisteri: 6 kpl Resurssirekisteri: 6 kpl Paikka: 7 kpl

Yhteensä: 487 erilaista kaaviota

Näkymiä / projekti:

rajoittamaton Taulukkokielekkettä / taulukko: rajoittamaton Lomakemalleja / käsite: rajoittamaton

Käyttöjärjestelmät:

Windows 10

Windows 8

Windows 7

Suosittelava laitteisto:

Näytön resoluutio 1400 *900 tai suurempi

Perus toimistotietokone riittää teholtaan

Internet-yhteys ohjelmiston päivittämiseksi ja karttakäyttöliittymän käyttöön

Tiedostomuodot:

- *.PLP projektitiedosto binäärinen
- *.CSV taulukko data ASCII
- *.ICS iCalendar –muoto kalenterimerkinnot
- *.PTR tiedonsiirtomäärittelytiedosto

Yhteydet muihin järjestelmiin:

Tiedonsiirto –rajapinta ODBC (DAO) mm. Oracle, SQL Server, ACCESS, ASCII jne...
Taulukoiden tiedot CSV-muodossa mm. EXCEL
Kalenteritapahtumat iCAL –muodossa mm. OUTLOOK
Koko näkymä, kaavio, taulukko kuvana Bitmap-muodossa mm. EXCEL, WORD
Karttakäyttöliittymä: Google, OpenStreet karttarajapinnat käytössä (myös ilmakuvat)
Sähköpostin lähetyksen liitteiden suoraan ohjelmasta

Ulkoasu:

Janatyylit ja täytöt: kaikki värit, gradientit, rasterit, bitmap-täytteet, läpinäkyvyys jne..
Viivatyylit: kaikki värit, 5 paksuutta ja 8 viivatyyliliä
Tekstityylit: kaikki Windows kirjaimet käytössä
Symbolit. 13 symbolimallia, vapaa kokosäättö, kaikki värit, Symbolifontin kaikki merkit käytössä Kaikille tyyleille suosikkilistat

Muuta:

Projektin versioiden hallinta projektitiedoston sisällä
Malliprojektit, malliverkot, nimikkeistöt täysin käyttäjän määriteltävissä
Tehtävien, resurssien ja riippuvuuksien suora muokkaus hiirellä kaaviossa

Galleria-toiminto päivittäisiin toimintoihin: mallit, esimerkit, nimikkeistöt, arvolistat jne..
Kuvaajat: valmiit kuvaajamallit ja vapaa interaktiivinen kuvaajan muokkaus
Aikataulukot: valmiit mallit ja vapaa interaktiivinen aikataulukon muokkaus
Matriisi: valmiit mallit ja vapaa interaktiivinen matriisin muokkaus
Kuvaaja, aikataulukko ja matriisi voidaan rakentaa kaikista numeerisista tiedoista

Rajaton Peruuta/Toista -toiminto (UNDO/REDO)

Rajaus-, Ryhmittely-, Järjestely-, Etsi/Korvaa-toiminnot

Rajaton hierarkisuus: Tehtävät, Paikat, Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri


Rekisterien, kalentereiden, arvolistojen ja näkymien haku malleilta tai toisilta projekteilta

Tulosteet: esikatselu, monisivunäkymä, sivutusominaisuudet, ylä- ja alaotsikot, marginaalit jne..


Lähes kaikki ohjelman käsitteet saa nimettyä ja sovitettua yrityksen toimintatavan mukaisiksi

Esimerkkejä:

Hankeaikataulu (rakennuttaminen):



Vuosiohjelma (päävaiheittain, rakennuttaminen):



Hankeohjelma (hanketasoinen tieto tuotu Intelli R -järjestelmästä):

Hier	Hanketunnus	Th-tunnus	Hankkeen nimi	Kesto	Aikaisin alkua	Aikaisin loppu	Takuu päättyy	Toteutusstapa	Hankkeestaava	Päihänke	
1*	002	0022	Virastotalon muutokset 1.krs	194 pv	09.02.18	14.11.18	14.11.20		Erkki Tuomaala		
2*	4059486	4059486	Tesoman koulun perusparannus ja la	128 pv	06.08.18	06.02.19	06.02.21		Jouko Toivonen		
3*	4064640	MP2490_1	Frenckellin pannuhuone, muutos	158 pv	20.12.18	09.08.19	20.12.20		Jouko Toivonen		
4*	4065156		Johanneksen koulutalon lisärakenne	180 pv	09.02.18	25.10.18			Antti Lakka		
5*	4065806	4065806	Hiedanrannan Jukolan PP hank	100 pv	09.02.18	05.07.18			Jouko Toivonen	Hiedanran	
6*	4065807	4065807	Hiedanrannan Jukolan uudisosa	120 pv	09.02.18	02.08.18			Kokonai	Jouko Toivonen	Hiedanran
7*	5556	TIR208	Jämytien uusi uimahalli	200 pv	09.02.18	22.11.18			Oma ty	Maria Granberg	
8*	C331	C33101	Lielahden liikuntahalli	365 pv	18.03.19	31.08.20	09.03.22		Pekka Väättänen		
9*	R-18451	TPA18451	Hippos päiväkot	230 pv	10.04.17	08.03.18			Urakoin	Matti Meikäläinen	
10	R-18452	TPA18452	Linnainmaan päiväkot	225 pv	02.02.18	21.12.18			Urakoin	Matti Meikäläinen	
11	R-18453	TPA18453	Irlalan päiväkot	210 pv	09.02.18	07.12.18			Urakoin	Matti Meikäläinen	
12	R-18454	TPA18454	Pellervon koulu ja päiväkot	10 pv	09.02.18	22.02.18					
13	R-18457	TPA18457	Lielahden koulu, vanha osa	10 pv	09.02.18	22.02.18			Kokonai	Anne Walden	
14	R-18458	TPA188	Lintulammen päiväkot	10 pv	09.02.18	22.02.18				Matti Meikäläinen	
15	R-18463	TPA18463	Lielahden koulu, vanha osa	10 pv	09.02.18	22.02.18			Urakoin	Matti Meikäläinen	
16	R-18464	TPA18464	Lielahden koulu, uusi osa	10 pv	09.02.18	22.02.18			Urakoin	Matti Meikäläinen	
17	R-18472	TPA18472	Hyhyn päiväkot, peruskorjaus	10 pv	09.02.18	22.02.18				Matti Meikäläinen	

Myynti ja lisätietoa (kunnat, kaupungit):

Pekka Väättänen



Tammelan puistikatu 22

33100 Tampere

www.kuntaplus.fi

pekka.vaatanen@kuntaplus.fi